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204 §
Heka Myllypuro Alakiventie 5, sahkdsuunnittelun lisatyot

HEL 2013-000034 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 sahkodsuunnittelun lisatoita 111,97 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sahkodsuunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

Suunnittelija on joutunut tekemaan huoltorakennuksen kaapeliputkien
lisdsuunnittelun.

Sahkdsuunnittelun kokonaispalkkio on 47.000 euroa. Toimitusjohtajalla
on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei
ylitd 100.000 euroa. Lisatoita on aikaisemmin tilattu 3.512,18 eurolla.

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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