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208 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 24.560,30 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 30.441,33 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat  24.560,30 
euroa. Lisätyöt:

- salaojien lisäkaivuu (6)
- lamellien 1 ja 2 välille tehty viemärimuutokset (10)
- tehdään käyntiluukku IV-konehuoneesta ullakolle (23)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


