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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 49.958,41 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
192.233,03 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat julkisivuelementtien 
sisäkuoren piikkaus- ja paikkaustöitä H-talossa, kustannukset ovat 
yhteensä 49.958,41 euroa.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


