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235 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 44.112,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 46.501,04 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
44.112,84 euroa. Lisätyöt:

 varaston ovet kulmarautakulmilla (35)
 talon 3 sähkökomeroiden palo-ovimuutokset (36)
 talon 3 irtaimen tavaran ja painekyllästetyn puutavaran poisvienti 

(38)
 talon 3 pesulan alakattomuutos (39)
 talon 3 alustatilan betoniväliseinien aukkojen sahaukset ja 

piikkaukset (41)
 aloituskatselmuksessa havaitut käsijohteiden ja askelkulmien 

uusimiset (43)
 talon 3 saunan muurattujen seinien säästäminen, hyvitys (44)
 talon 3 vesikaton muutostöitä (45)
 talon 2 päätyyn rännikaivo ja viemäröinti sadevesikaivoon (46)
 hidastetöyssymuutos talon 1 eteen (48)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


