Helsingin kaupunki Poytakirja 49/2015 1(1)
Asuntotuotantotoimisto

22.06.2015
Toimitusjohtaja

237 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus Oy:lta
hintaan 33.362,47 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
242.191,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
33.362,47 euroa. Lisatyot:

— sahkoputkien purkutyot (9B)

— H-talon vanhan jatevesiviemarin sijaintimuutos (34)

— H-talon rydmintatilan reittimuutokset (35)

— G-talon alapohjan huoltoluukun poisjatto (36)

— pelastustien maarakenteiden ja Molok-jateastioiden lisays (37)

— F-talon ylimpien asuntojen venttiilien vaihto ja aanimittaus (39)

— ikkunoiden ylapuoliset kermit, talo G ja H (40)

— saunan sahkolaitekeskuksen suojakotelon hankinta ja asennus
seka saunarakennuksen luiskan kaidehyvitys (44)
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