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Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013068 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 59.228,37 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 49.653,49 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
59.228,37 euroa. Lisätyöt:

 sadevesipumppaamon asennus (8)
 tonttivesijohdon siirto (20)
 pihasuunnitelman muutokset (21)
 liikennemerkit (22)
 sähkörevisiomuutokset (23)
 kWh -mittareiden asennus (24)
 kytkin, jätekatoksen valaistus ja liesikupu (25)
 pesulan ilmastoinnin muutokset (26)
 lisäritilät, kiskot sekä hyvitykset (27)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


