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Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 59.228,37 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 49.653,49 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
59.228,37 euroa. Lisatyot:

— sadevesipumppaamon asennus (8)

— tonttivesijohdon siirto (20)

— pihasuunnitelman muutokset (21)

— liikkennemerkit (22)

— sahkdrevisiomuutokset (23)

— kWh -mittareiden asennus (24)

— kytkin, jatekatoksen valaistus ja liesikupu (25)
— pesulan ilmastoinnin muutokset (26)

— lisaritilat, kiskot seka hyvitykset (27)
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