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Heka Myllypuro Alakiventie 5 arkkitehtisuunnittelujen lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön maksamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 arkkitehtisuunnittelun lisätöistä 
Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:lle 2.901,60 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:n.

Suunnittelija on tehnyt palokatkosuunnitelmat ja CE -
tuotehyväksyntätarkastuksen ja esittää niistä korvattavaksi 2.901,60 
euroa.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 70.700,40 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu 
6.118,02 eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


