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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 40.155,25 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on 4.9.2013 
myöntänyt kohteen lisätöihin 61.482,91 euroa. Lisätöitä on tähän 
mennessä tilattu 373.402,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat palsta-alueen Pa 2 
määrän lisäystä, kustannukset ovat yhteensä 40.155,25 euroa.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


