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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisatoita
Rakennus Omera Oy:lta hintaan 22.531,64 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 64.755,280 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
22.531,64 euroa. Lisatyot:

— urakkaan kuulumattoman humuksen ja pintamaan poisto seka
syventyneen kaivuualueen taytto (1)
— piha-alueen kerrosrakenteiden kasvattaminen 200 mm (2)

Lisatiedot
Leena Kotkavuori, projektipaallikkd, puhelin: 310 32387
leena.kotkavuori(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
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