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Heka Myllypuro Alakiventie 5 LVIA-suunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön maksamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 LVIA-suunnittelun lisätyöstä Wise Group 
Finland Oy:lle 797,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi 
Wise Group Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna lämpöputkien 
muutossuunnittelun. Suunnittelija esittää suunnittelusta korvattavaksi 
797,94 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 119.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:iin saakka niiden 
suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi kuin 100.000 
euroa.

Asuntotuotantotoimikunta on 21.8.2013 hyväksynyt LVIA-suunnittelun 
lisätöitä hintaan 33.533,32 euroa siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen. Toimikunnassa hyväksynyt ja 
toimitusjohtajan hyväksymien lisätöiden yläraja on yhteensä 45.433,32 
euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 40.507,42 
eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


