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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisatoéitda Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 62.951,09 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa. Lisatoitd on tdhan mennessa
tilattu 51.400,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
62.951,09 euroa. Lisatyot:

— talon 5 pelastustien uudet rakennekerrokset (19A)

— talon 4 pelastustien uudet rakennekerrokset (20A)

— jaa-pakastinkaappien tyyppivaihdos, 47 kpl. talot 5 ja 6 (33)

— talon 6 ikkunoiden vesipeltimuutos (34)

— talon 2 ja 3 piha-alueen nostopaikkojen uudet rakennekerrokset
(35)

— talon 6 vesikaton aluskate IV-konehuoneen ymparilla (36)
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