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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 18.657,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 90.613,88 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
18.657,14 euroa. Lisätyöt:

 talon 3 sisäpihan julkisivulla köynnöskasvin siementen pesu ja 
vesikatolla valkobetonielementtien kolous räystäskourua varten 
(40)

 talon 2 ryömintätilakaivon korotus ja talon 3 rännikaivomuutos 
sekä parkkipaikalla kahden SVK.n madallus (47)

 parkkipaikkakoppien panelointimuutos (49)
 parkkipaikalla yhden paikan levennys tukimuurin päälle (50)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


