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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisatoéita
lisdhintaan 4.146,27 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V.O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 536.654,30 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
4.146,27 euroa. Lisatyot:

— asfaltin poisto tontilta (1)
— betonijatteiden poisto ja poiskuljetus (2)

Lisatiedot

Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
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