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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 175.825,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 498.864,15 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
175.825,43 euroa. Lisatyot:

— LVI-aseman muutokset ja pumppaamojen pohjien louhinta (1)

— LVI-muutokset (2)

— kaukolammon liittymapaikan muutos, osa 1, maanrakennustyot
(7)

— suihkuseinat (8)

— LED-valot keittididen ylakaappien pohijiin (9)

— kaukolammon liittymapaikan muutos, osa 2 (12)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
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