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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 2.745,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 255.411,10 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
2.745,46 euroa. Lisatyot:

— pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkenta (76)
— paineenalennusventtiilien asennus (81)
— IV-konehuoneen rst-kaivot (82)
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