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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 34.177,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 158.570,93 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, kustannukset ovat 34.177,38
euroa. Lisatyot:

— porrashuoneen tekniikkakuilujen paloalueet (20)

— Leo B IV-piippu seinan vieressa alemmalla tasasolla; ikkunaa
muutetaan umpiseinaksi (28)

— ulospuhallushajottajat ja niiden lapiviennit suurentuneet (29)

— ftiilipilarit (39)

— pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkenta (60)

— paineenalennusventtiilien asennus (63)

— IV-konehuoneiden rst-kaivot (64)
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