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Toimitusjohtaja

287 §
Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a b d rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Jakomaki Jakomaentie 8 a b d rakennusurakan lisatéita Lujatalo Oy:lta
hintaan 100.857,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
1.4.2015 myontanyt kohteen rakennusurakan lisatéihin 300.000 euroa.
Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 803.787,22 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
100.857,52 euroa. Lisatyot:

— kanaalin kannen uusiminen, talo 8d, hyvitys (98)

— parvekepilareiden maalaus, talo 8d (111a)

— vanhojen tuuletusparvekkeiden tartuntojen etuputsityot, talo 8b
(170a)

— vanhojen tuuletusparvekkeiden tartuntojen etuputsityot, talo 8d
(171)

— portaiden kylkiin elastinen kittaus, talo 8b (203)

— portaiden kylkiin elastinen kittaus, talo 8d (204)

— syvakerayssailididen muutokset (207)

— porrashuoneen luiskaukset, talo 8b (213)

— porrashuoneen luiskaukset, talo 8d (214)

— kellarin oviaukkojen vahvistuspalkit, talo 8b (221)

— pyykinkuivausteline taloon 8e (225)

— autotallien ovien kunnostus, talo 8b (226a)

— autotallien ovien edustan vahvistuslaatat, talo 8b portaat A ja B
(227a)

— hissien suojaus muuttoja varten, talo 8b (228)

— valaisinmuutokset (233)

— sisaankaynnin katon kattokaivojen sahkoistys, talot 8 b ja 8d

(234)
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alapohjan aukkojen muutokset (241)
parvekeovien levyjen vaihto, talo 8b (248)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikko, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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288 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisatéitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 7.150,84 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 111.633,90
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset, joka koskee
sahkémuutostdita, ovat yhteensa 7.150,84 euroa.

Lisatiedot

Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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289 §
Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-009434 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 175.825,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 498.864,15 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
175.825,43 euroa. Lisatyot:

— LVI-aseman muutokset ja pumppaamojen pohjien louhinta (1)

— LVI-muutokset (2)

— kaukolammon liittymapaikan muutos, osa 1, maanrakennustyot
(7)

— suihkuseinat (8)

— LED-valot keittididen ylakaappien pohijiin (9)

— kaukolammon liittymapaikan muutos, osa 2 (12)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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290 §
Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2015-006074 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisatoita Tricon Oy:lta
lisdhintaan 32.900,83 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
69.077,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
32.900,83 euroa. Lisatyot:

— sahkokeskuksen koteloiminen, H-talo (2a)

— ylimaarainen puunkaato (4)

— vesi- ja lampdjohtojen nousujen palo-osastointi (5a)

— ylimaarainen lattialuukun asennus, 3 kpl (6a)

— saunaosaston sahkotyot (7)

— syopyneiden kuparien korjaus E-talossa (8)

— saunan ulko-oven lisalukitus (9)

— opaalikalvo lammonjakohuoneen oveen ja ikkunoihin (10a)
— rakennusautomaation grafiikkapaivitys (11)

— IV-tuloilmaventtiilin uusiminen (12)

— saunaosaston alakaton rungon uusiminen (13)

— riippulukot (14)

— muuttojen maaramuutos, hyvitys (15)

— vaatehuoneen alakaton tekematta jattaminen, hyvitys (16)
— kuivaushuoneen [V-ty6t (17)

— liesituulettimen vaihto (18)

— urakkaan kuulumattomat LVV-korjaukset (19)

— kerhohuoneen wc-tilan vesikalusteiden uusiminen (20)

— patterimuutokset talopesulaan ja lammonjakohuoneeseen (21)
— rasvasuodattimet (22a)

— liesien kaatumaraudat (23)

— vesimittareiden kaapelointimuutokset (24)
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kaukolampodliitoksen siirtymisesta aiheutuneet asfaltointityot (25)
kattovalaisimien sahkojohtojen paiden paattaminen (26)
saunaosaston wc-istuimen uusiminen (27)

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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291§
Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-000638 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 2.745,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 255.411,10 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
2.745,46 euroa. Lisatyot:

— pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkenta (76)
— paineenalennusventtiilien asennus (81)
— IV-konehuoneen rst-kaivot (82)

Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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292 §
Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-000637 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 34.177,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 158.570,93 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, kustannukset ovat 34.177,38
euroa. Lisatyot:

— porrashuoneen tekniikkakuilujen paloalueet (20)

— Leo B IV-piippu seinan vieressa alemmalla tasasolla; ikkunaa
muutetaan umpiseinaksi (28)

— ulospuhallushajottajat ja niiden lapiviennit suurentuneet (29)

— ftiilipilarit (39)

— pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkenta (60)

— paineenalennusventtiilien asennus (63)

— IV-konehuoneiden rst-kaivot (64)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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293 §
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisatyot

HEL 2014-014106 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikon maksamaan
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisatoista
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle 9.734 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen kokonaissuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n, johon toimeksiantoon sisaltyy sahko- ja
LVIA-suunnittelu.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna seuraavat tyot:
autolammityspistorasiat, keskuksien uusiminen, kattokaivojen
sahkolammitys, pihavalaistuslisaykset ja automaatiomuutokset.

Kokonaissuunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattda suunnittelun lisatdista 10 %:in
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi
kuin 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisatoita on tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 6.916,72 euroa .

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.09.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 287, 288, 289, 290, 291, 292 ja 293 §:t.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantoonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 287, 289, 290 ja 292 §:t.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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