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Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-009434 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 175.825,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 498.864,15 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
175.825,43 euroa. Lisätyöt:

 LVI-aseman muutokset ja pumppaamojen pohjien louhinta (1)
 LVI-muutokset (2)
 kaukolämmön liittymäpaikan muutos, osa 1, maanrakennustyöt 

(7)
 suihkuseinät (8)
 LED-valot keittiöiden yläkaappien pohjiin (9)
 kaukolämmön liittymäpaikan muutos, osa 2 (12)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat


