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Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 34.177,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 158.570,93 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, kustannukset ovat 34.177,38 
euroa. Lisätyöt:

 porrashuoneen tekniikkakuilujen paloalueet (20)
 Leo B IV-piippu seinän vieressä alemmalla tasasolla; ikkunaa 

muutetaan umpiseinäksi (28)
 ulospuhallushajottajat ja niiden läpiviennit suurentuneet (29)
 tiilipilarit (39)
 pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkentä (60)
 paineenalennusventtiilien asennus (63)
 IV-konehuoneiden rst-kaivot (64)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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