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296 §
Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 31.8.2015 
tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen toimitusjohtajan 
24.8., 25.8. eikä 28.8.2015 tekemiä päätöksiä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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297 §
Heka Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008953 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisätöitä SRV Rakennus Oy:ltä 
hintaan 709,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.457.372 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.868,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 68.568,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee ilmoitustaulun lisäystä 
asennuksineen, kustannukset ovat yhteensä 709,01 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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298 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Eskolantien rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-008944 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Eskolantien rakennusurakan lisätöitä SRV 
Rakennus Oy:ltä hintaan 3.662,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.011.272 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 450.563,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 32.065,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.662,92 euroa. Lisätyöt:

 ilmoitustaulun lisäys (7)
 rakennusautomaation lisä- ja muutostyö (8)

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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299 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 68.082,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
275.553,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
68.082,18euroa. Lisätyöt:

 kaukolämmön liittymäjohdon jatkaminen urakka-alueen 
ulkopuolella olevaan verkostoon (27A)

 pienten IV-koneiden tyyppimuutos (45B)
 ivkh julkisivumuurauksen lisätuennat G-, H- ja A-talossa (46B)
 IV-konehuoneen rakennemuutokset, G-, H- ja A-talossa (47)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut G-talon katolla (48)
 kulmateräkset vanhoihin kattotuoleihin, A-E ja G-talot (49A)
 julkisivun sisäkuoren piikkaus ja paikkaustyöt A-talossa (50)
 ulkovarastoihin tilattu ylimääräinen julkisivupaneeli (51)
 Molok-syväkeräysastioiden lukitus (52)
 yläpohjan höyrysulun asennus elementtisaumoihin G-, H- ja A-

talossa, hyvitys(53)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut H-talon katolla (55)
 sähkökotelon asbestipurku G-, H- ja A-talossa (56)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 11.09.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 296, 297, 298 ja 299 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 299 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 § 


