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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus Oy:lta
hintaan 68.082,18 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
275.553,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
68.082,18euroa. Lisatyot:

— kaukolammon liittymajohdon jatkaminen urakka-alueen
ulkopuolella olevaan verkostoon (27A)

— pienten IV-koneiden tyyppimuutos (45B)

— ivkh julkisivumuurauksen lisatuennat G-, H- ja A-talossa (46B)

— IV-konehuoneen rakennemuutokset, G-, H- ja A-talossa (47)

— vanhojen tukkovalujen korjausvalut G-talon katolla (48)

— kulmaterakset vanhoihin kattotuoleihin, A-E ja G-talot (49A)

— julkisivun sisakuoren piikkaus ja paikkausty6t A-talossa (50)

— ulkovarastoihin tilattu ylimaarainen julkisivupaneeli (51)

— Molok-syvakeraysastioiden lukitus (52)

— ylapohjan hoyrysulun asennus elementtisaumoihin G-, H- ja A-
talossa, hyvitys(53)

— vanhojen tukkovalujen korjausvalut H-talon katolla (55)

— sahkdkotelon asbestipurku G-, H- ja A-talossa (56)

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  Fl0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



