
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

08.09.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

303 §
Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-009820 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisätöitä 
Rakennusliike Reponen Oy:ltä hintaan 17.059,04 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 334.637,10 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
vanhan muuntamon perustuksien hävittämistä, ovat yhteensä 
17.059,04 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi
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