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Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisatoita
Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 58.326,82 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 93.854,53 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
58.326,82 euroa. Lisatyot:

— rivitalon alapohjan ja kerrostalon teknisen kanaalin
tuuletusputket (13a)

— eteisten lisatyt tarkastusluukut (15)

— IV-koneiden ja saadinkupujen muutokset (16a)

— kaiteiden lisaty6t (20)

— oviaukon suurennus ja uusi ovi (21a)

— lisa- ja muutostdita sahkotdissa (22)

— graniittikivien korjaukset (23a)

— ontelopiikkauksia (24)

— parvekelaatan kannatus (25)

— ruutuelementtien tuenta (26)

— aani- ja lampderisteiden lisays (28)

— lisapenkki (29)

— rivitalon terassi (30)
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