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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Kiinteistd Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisatoita
Rakennus Omera Oy:lta hintaan 1.382,55 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 64.755,280 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 23.435,16 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat muuntamon pohjan
uutta kaivuutyota, kustannukset ovat 1.382,55 euroa.
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