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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisatoita
Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 14.918,72 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 152.181,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
14.918,72 euroa. Lisatyot:

— asuntojen 32 ja 34 kattoterassien ritilat (14b)
— opaskyltit leikkialueille, 2 kpl (31)
— lattialammitysputkien eristys porrashuoneessa (32)
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