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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisätöitä 
lisähintaan 8.184 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 536.654,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 4.146,27 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat portaiden 
lapsiportin lisäystä, kustannukset ovat yhteensä 8.184 euroa.

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi
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