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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisa- ja

muutostyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisatoitéa Consti
Julkisivut Oy:lta hintaan 78.643,16 euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 278.150,50 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 97.170,19 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
78.643,16 euroa. Lisatyot:

— automaatiokaapelit, IQ-kotelot ja kaapelityypin vaihto seka 1Q-
koteloiden ja niihin liittyvien moduulien asennus (8)

— ILOQ-lukitusjarjestelma (10)

— JV-ja SV-linjan uusiminen 1. vaihe: G-F, ja E-talon edustat
kaivolta kaivolle periaatteella (11A)

— suunnitelmista puuttuvat ovet mittarikeskuksista B, C ja E (16)

— vaatehuoneen kalustehyllyn tukirunko G-, F- ja E-talot (17)

— F-talon lisaeristys ja tuulenohjainten lisaykset reunoille,
vauriokorjaukset (18)
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