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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisa-
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisatoéita
lisdhintaan 8.184 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 536.654,30 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 4.146,27 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat portaiden
lapsiportin lisaysta, kustannukset ovat yhteensa 8.184 euroa.
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