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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéita YIT
Rakennus Oy:lta hintaan 22.246,84 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 262.871,77 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
22.246,84 euroa. Lisatyot:

— kipsialakattojen tarkastusluukut (29)

— koneen IDE300 jarjestelmaan liitettavien ovien ja hissien
integraatioon liittyva kaapelointi (39)

— IV-koneen pukki B-portaan konehuoneessa (63)

— roiloja; mm. sahkokatkaisijoiden ja pistorasioiden siirtoja (74)

— Arielinkadun luiskien kasijohteiden muutos (97)

9. krs:n terassin lasikaiteen jatkaminen (98)

Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
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