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Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000637 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisätöitä YIT 
Rakennus Oy:ltä hintaan 15.266,37 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 198.055,34 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden kustannukset ovat 15.266,32 
euroa. Lisätyöt:

 kipsialakattojen tarkastusluukut (23)
 koneen IDE300 järjestelmään liitettävien ovien ja hissien 

integraatioon liittyvä kaapelointi (35)
 sähkörevisiomuutokset (38)
 sisäpiha, A-porras, säleikön runko (47)
 koteloita (49)
 IV-piippulisäykset vesikatolla (53)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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