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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisatéita YIT
Rakennus Oy:lta hintaan 15.266,37 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 198.055,34 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatdiden kustannukset ovat 15.266,32
euroa. Lisatyot:

— kipsialakattojen tarkastusluukut (23)

— koneen IDE300 jarjestelmaan liitettavien ovien ja hissien
integraatioon liittyva kaapelointi (35)

— sahkdrevisiomuutokset (38)

— sisapiha, A-porras, saleikdn runko (47)

— koteloita (49)

— IV-piippulisaykset vesikatolla (53)
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