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346 §
Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 
12.10.2015 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen 
toimitusjohtajan 6.10.2015 tekemiä päätöksiä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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347 §
Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-011150 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Laajasalo Koirasaarentie 36 kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 66.784,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.909.520 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 545.476 euroa.  Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
66.784,16 euroa. Lisätyöt:

 parvekkeiden yläpinta muutettu suunnittelun muottipintaisen 
valun sijasta hienopesupintaiseksi (2)

 huurtumista vähentävä ominaisuus jätetään pois ikkunoista 
edellytettyjen g-arvojen saavuttamiseksi, hyvitys (3)

 maanvaraisten laattojen vahvistus tiiliseinien alle (5)
 Radon-putkiston määrittelystä urakkalaskennan jälkeen 

aiheutuneet työt (6)
 B-rapun alle lisätuenta porraselementtiä varten (7)
 lattiamateriaalin muutos (9)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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348 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 51.456,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
344.130,54 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
51.456,90 euroa. Lisätyöt:

 julkisivuelementtien sisäkuoren piikkaus ja paikkaustyöt B-
talossa (58A)

 julkisivuelementtien sisäkuoren piikkaus ja paikkaustyöt 
kerhotilassa/saunassa (59A)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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Markku Nyyssölä
vs. toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.10.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 346, 347 ja 348 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 347 ja 348 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 § 


