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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisatoita Tricon Oy:lta
lisdhintaan 3.990,57 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
101.978,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
3.990,57 euroa. Lisatyot:

— istutusmuutokset, hyvitys (28A)
— patteriverkoston maadoitus (29)
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