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Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-006074 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisätöitä Tricon Oy:ltä 
lisähintaan 3.990,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
101.978,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.990,57 euroa. Lisätyöt:

 istutusmuutokset, hyvitys (28A)
 patteriverkoston maadoitus (29)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


