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Heka Jakomaki Jakomaentie 6 a b rakennusurakan lisatoita
Rakennusosakeyhtio Hartelalta lisdhintaan 6.384,19 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtid Hartela ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 1.942.832 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 12.252,81 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
6.384,19 euroa. Lisatyot:

— sahkdsuunnitelmien muutokset (6)

— ovipuhelimien vaihdos (7)

— viivytyskenttien muutokset (8)

— lattiakaivojen lisays kylpyhuoneisiin (9)

— telerunkokaapeloinnin muutos 65A-mukaiseksi (11D)
— lattialaminaattien materiaalimuutos (14)

Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
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