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362 §
Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-004783 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 21.899,70 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 278.150,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 175.813,35 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
21.899,70 euroa. Lisätyöt:

 muuntamorakennuksen seinän  maalaus, pihakaide E2-talo, 
lisäkiveys E2-talo (19)

 talot D, C2 ja C1 kytkimien, valaisinpistorasioiden ja 
pistorasioiden lisäykset (20)

 E-talo, pilarikonsolit (22)
 hätäpoistumistiet, G-, F- ja E-talot (25)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


