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381 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2015-012184 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisätöitä 
Lujatalo Oy:ltä hintaan 934,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 481.670,70 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä  
934,34 euroa. Lisätyöt:

 valaisimien-, hyllyjen- ja nousujohtojen muutokset (1)
 valaisinjohtojen + kaapeleiden muutokset (2)

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


