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Asunto Oy Helsingin Hopealaakson ja Helsingin Asumisoikeus Oy 
Hopealangan arkkitehtisuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-002272 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehtisuunnittelun lisätöitä 
Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:ltä kattohintaan 
2.136.10 eurolla (alv 24 %). Em. summasta 50 % merkitään Helsingin 
Asumisoikeus Oy Hopealangan suunnittelukustannuksiin kuuluviksi.

Päätöksen perustelut

Kohteen arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy. 

Suunnittelija on antanut tarjouksen lisäsuunnittelusta, joka koskee 
pysäköintihallin korkotason muutoksia.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 465.800 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 42.848,20 eurolla (alv 24 %) ja  
asuntotuotantotoimikunnan päätöksellä (4.2.2015) 38.911,20 eurolla 
(alv 24 %).
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