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Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-012183 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo 
Oy:ltä hintaan 2.309,25 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 428.859,95 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
2.309,25 euroa. Lisätyöt:

 valaisin-, hylly- ja ryhmitysmuutokset (2)
 valaisin- ja tasopiirustuksiin merkityt muutokset (3)

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


