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383§
Kaupungin hallintoelinten paatosten seuraaminen
Paatos
Kaupunginhallitus on 9.11.2015 paattanyt, ettei se ota kasiteltavakseen
toimitusjohtajan 4.11.2015 tekemia paatoksia.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailjankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566
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384 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon muutospiirustukset

HEL 2015-012267 T 10 06 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya Helsingin Asumisoikeus Oy
Linnanpellon paapiirustuksiin ARRAK Arkkitehdit Kiiskila-Rautiola-
Rautiola Oy:n tekemat muutokset.

Paatoksen perustelut
Kohteen arkkitehti on ARRAK Arkkitehdit Kiiskila-Rautiola-Rautiola Oy.

Asuntotuotantotoimikunta on hyvaksynyt kohteen luonnospiirustukset
19.3.2014 ja toimitusjohtaja paapiirustukset 24.6.2014.

Kohteen hankinta keskeytettiin, koska urakkaan ilmoittautui vain yksi
urakoitsija ja kilpailua ei olisi syntynyt. Taman jalkeen suunnitelmia on
kehitetty edullisemmaksi ja suunnitelmiin on tehty mm. seuraavia
muutoksia: ulkoseinarakenne on muutettu sekarakenteesta sandwich-
rakenteiseksi, asuintalojen julkisivujen materiaali on vaihdettu puusta
keraamiseksi laataksi, ikkunajakoja on tarkennettu ja ulokeparvekkeet
on muutettu ripustetuista parvekkeista pilareilla tuetuiksi parvekkeiksi.

Lisatiedot

Anu Kairantaus, projekti-insindoéri, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  Fl0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
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385§
Heka Malminkartano Naapuripellontien hankesuunnittelun LVIA-
suunnittelun lisatyot

HEL 2015-012423 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Malminkartano Naapuripellontien hankesuunnittelun LVIA-suunnittelun
lisatoita Hepacon Oy:lta hintaan 11.194,41 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna hankesuunnitelman
paaperiaatteiden uudelleen laatimisen, koska hankesuunnitelmassa on
esitetty ratkaisuja, joiden mukaan suunnittelua ei ole voitu toteuttaa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 82.000 euroa. Toimitusjohtajalla
on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei
ylitd 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisatoita ei ole

tilattu.
Lisatiedot
Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
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386 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisatéitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 8.510,67 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 131.976,09
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
8.510,67 euroa. Lisatyot:

— talon 3 sahkojalkalistan muutos ja kaantopaat (60)

— patteriputkien kotelointi parvekeoven edessa, as. 58, 68, 74 (3
kpl), 75, 84 (61)

— talon 3 muutostoita erittelyn mukaan (62)

— talon 3 jakamon siirtotyot (64)

— autolammityksen pistorasia parkkipaikalle (65)

— LVI-urakoitsijan muutostoita talossa 3 (66)

Lisatiedot

Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel. fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 F10680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
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387 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisatéitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 20.412,10 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 60.116,64 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 20.412,10
euroa. Lisatyot:

— lisatyt neopreelipalat (20)

— autohallin kaivomuutos (29)

— tiilenaluskermin leveyden muutos (30)

— vesikattojen eristeen lisdys kanavien paalle (32)
— C-portaan IV-konehuoneen vierustan laatikko (37)

Lisatiedot

Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 F10680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
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388 §
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01
Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 27.899,94 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksella yhteensa 50.546,43 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
27.899,94 euroa. Lisatyot:

— LVIA-reittimuutokset A-talo (4)

— A-C ikkunoiden ja parvekeovien pielipeltimuutokset (12)
— alapohjien tuuletusputket (13)

— lampopatterimuutokset (17)

— sokkelikermin leveyden muutos (19)

— markatilan kynnysmuutos (24)

— desibelikatot (25)

— parvekeikkunan peltimuutos (26)

Lisatiedot

Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
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389 §

Heka Jatkasaari Livornonkatu 7 ja Helsingin Asumisoikeus Oy
Livornon hankesuunnittelun muutossuunnittelu

HEL 2015-012493 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa hankesuunnitteluyksikon tilaamaan
Heka Jatkasaari Livornonkatu 7 ja Helsingin Asumisoikeus Oy Livornon
hankesuunnittelun muutossuunnittelun Arkkitehtitoimisto Jukka
Turtiainen Oy:lta kattohintaan 3.587 euroa (alv 0 %).

Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin Jatkasaaressa, tonteilla 2, 3 ja
4.

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy on antanut tarjouksen, joka
hankesuunnittelun muutossuunnittelusta kattohintaan 3.578 euroa (alv
0 %.

Hankinta on tehty suorahankintana (tj 19.12.2014, asia 418), koska
hankinnan kokonaissumma on 26.522,50 euroa (alv 0 %) jaa alle
kansallisen hankintarajan (30.000 e, alv 0 %).

Nyt tilattavaksi esitetty muutossuunnittelu on tarjouksen mukaisesti
yhteensa 3.587 euroa (alv 0 %). Aikaisemmin on tilattu
muutossuunnittelua (tj 16.4.2015 § 149) yhteensa 6.290,32 e (alv 0 %).

Lisatilausten yhteissumma on 9.877,32 euroa (alv 0 %), joka jaa alle 50
% hankinnan kokonaissummasta. Lisatilaus suorahankinnoissa on
mahdollinen seuraavilla perusteilla:

"Suorahankinta on mahdollinen, kun kyseessa on alkuperaiseen
hankintasopimukseen sisaltymaton lisapalvelu tai lisaurakka, joka
hankitaan alkuperaiselta toimittajalta ja joka on ennalta
arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi palvelun tai
urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin maaritelty.
Tallaisen lisatilauksen edellytyksena on, etta hankinnan toteuttaminen
on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi
alkuperaisen urakan tai palveluhankinnan suorittamiselle tai, etta sita ei
voida teknisista tai taloudellisista syista erottaa paasopimuksesta ilman
huomattavaa haittaa. Suorahankinta olisi mahdollinen myos tilanteissa,
joissa hankinta voidaan erottaa alkuperaisen sopimuksen
toteuttamiseksi, mutta se on ehdottoman valttamaton alkuperaisen
sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisaksi edellytyksena on, etta
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lisapalvelujen tai lisdurakoiden kokonaisarvo on enintaan 50 %
alkuperaisen hankinnan arvosta. Hankintayksikko voi tehda samoin
edellytyksin suorahankinnan myds kayttooikeusurakkaan liittyvasta
lisdurakasta alkuperaisen kayttdoikeusurakan saajan kanssa."

Lisatiedot

Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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\L;Z/ Asuntotuotantotoimisto 81/2015

16.11.2015

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.11.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 383, 384, 385, 386, 387, 388 ja 389 §:t.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantoonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
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