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Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 27.899,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksellä yhteensä 50.546,43 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
27.899,94 euroa. Lisätyöt:

 LVIA-reittimuutokset A-talo (4)
 A-C ikkunoiden ja parvekeovien pielipeltimuutokset (12)
 alapohjien tuuletusputket (13)
 lämpöpatterimuutokset (17)
 sokkelikermin leveyden muutos (19)
 märkätilan kynnysmuutos (24)
 desibelikatot (25)
 parvekeikkunan peltimuutos (26)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


