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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto

Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 27.899,94 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksella yhteensa 50.546,43 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
27.899,94 euroa. Lisatyot:

— LVIA-reittimuutokset A-talo (4)

— A-C ikkunoiden ja parvekeovien pielipeltimuutokset (12)
— alapohjien tuuletusputket (13)

— lampopatterimuutokset (17)

— sokkelikermin leveyden muutos (19)

— markatilan kynnysmuutos (24)

— desibelikatot (25)

— parvekeikkunan peltimuutos (26)
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