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387 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 20.412,10 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 60.116,64 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat  20.412,10 
euroa. Lisätyöt:

 lisätyt neopreelipalat (20)
 autohallin kaivomuutos (29)
 tiilenaluskermin leveyden muutos (30)
 vesikattojen eristeen lisäys kanavien päälle (32)
 C-portaan IV-konehuoneen vierustan laatikko (37)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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