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386 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 8.510,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 131.976,09 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
8.510,67 euroa. Lisätyöt:

 talon 3 sähköjalkalistan muutos ja kääntöpäät (60)
 patteriputkien kotelointi parvekeoven edessä, as. 58, 68, 74 (3 

kpl), 75, 84 (61)
 talon 3 muutostöitä erittelyn mukaan (62)
 talon 3 jakamon siirtotyöt (64)
 autolämmityksen pistorasia parkkipaikalle (65)
 LVI-urakoitsijan muutostöitä talossa 3 (66)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi
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