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Heka Malminkartano Naapuripellontien rakennesuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön maksamaan 
Heka Malminkartano Naapuripellontien rakennesuunnittelun lisätöistä 
Huura Oy:lle 5.077,65 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi Huura Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna pinnantasauksen ja 
pihavarastojen lisäsuunnittelun ja esittää työstä korvattavaksi 5.077,65 
euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 76.000 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi
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