Helsingin kaupunki Poytakirja 83/2015 1(1)
Asuntotuotantotoimisto

02.12.2015
Toimitusjohtaja

403 §
Heka Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2015-003801 T 02 08 03 01
Att 7303006

Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisatoitd Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 18.529,23 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 251.912,67 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
18.529,23 euroa. Lisayot:

— talojen 5 ja 6 lampd&johtojen lisakannakointi (11A)

— 1.vaiheen pilaantuneiden kaivumaiden jatemaksut (48)

— talon 5 kellarin pohjaviemareiden sukitusmuutokset (54)

— talon 5 vesikaton aluskate IV-konehuoneiden ymparille (57)

— talojen 5 ja 6 kellarikerroksen huoneistojen kylpyhuoneiden
kuivauspattereiden vaihtaminen (58)
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