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Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisatoita
Lujatalo Oy:lIta hintaan 5.319,60 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 481.670,70 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 934,34 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
5.319,60 euroa. Lisatyot:

— kv-putken saattolammitys ja ohjauksen asennus (4)
— saattolammityksen lisayksesta johtuva putkien eristys ym. (5)
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