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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 18.529,23 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 251.912,67 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
18.529,23 euroa. Lisäyöt:

 talojen 5 ja 6 lämpöjohtojen lisäkannakointi (11A)
 1.vaiheen pilaantuneiden kaivumaiden jätemaksut (48)
 talon 5 kellarin pohjaviemäreiden sukitusmuutokset (54)
 talon 5 vesikaton aluskate IV-konehuoneiden ympärille (57)
 talojen 5 ja 6 kellarikerroksen huoneistojen kylpyhuoneiden 

kuivauspattereiden vaihtaminen (58) 

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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