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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Puistola Mehilastie 16 kokonaisurakan lisatoitd Rakennus- ja insinoori-
toimisto Tricon Oy:lta hintaan 7.251,02 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinddritoimisto Tricon Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.164.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 % urakkasum-
masta eli 158.200 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
7.251,02 euroa. Lisatyot:

— viemarivetojen siirtdminen kattoon (1)
— Sewatec lapivientikappaleiden muutos (4)

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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